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tyksen sisäistä kustannusraportointia rakennushankkeiden tuotantovaiheessa. Kustannus-
raportoinnin oli havaittu olevan puutteellisella tasolla ja sen käyttömahdollisuuksia haluttiin 
lisätä. Päätavoitteena työssä oli kehittää uusi kustannusraportointimalli, joka voitaisiin ot-
taa käyttöön yrityksen sisäisessä viestinnässä. Kustannusraportoinnin lisäksi työssä pe-
rehdyttiin rakennushankkeen kustannushallintaan pääosin perustajaurakoitsijan näkökul-
masta. 
 
Työn suoritus perustui yrityksen vanhoista kustannusraporteista saatuun lähtöaineistoon 
sekä rakennusalan kirjallisuuteen. Aikaisemmissa kohteissa suoritetun kustannusrapor-
toinnin perusteella työssä määriteltiin kustannusraportoinnin kehitystarpeet, joiden avulla 
kehitystyö tehtiin. Lisäksi työhön otettiin mukaan kirjallisuuden tarjoama apu kustannushal-
linnan ja -raportoinnin kehittämisessä. 
 
Lopputuloksena työssä syntyi uusi kustannusraporttimalli, joka kehitettiin vastaamaan yri-
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Opinnäytetyön avulla yritykselle saavutettiin hyvät lähtökohdat kehittää rakennushankkei-
den kustannushallintaa yleisesti. Jatkossa yrityksessä voidaan keskittyä kustannushallin-
nan parantamiseen yleisesti ja paneutua tarkemmin mahdollisiin epäkohtiin. Muistettava 
on myös, että kustannusraportointi on vain murto-osa hankkeiden läpivientiä ja siksi on 
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Number of Pages 
Date 
Miska Maunula 
Improvement of Financial reporting of Construction Site 
 
42 pages + 2 classified appendices  
7 April 2016 
Degree Bachelor of Engineering 
Degree Programme Civil Engineering 
Specialisation option Project Management for Construction 
Instructors 
 
Heikki Schemeikka, CEO 
Timo Riikonen, Senior Lecturer 
This graduate study was commissioned by Westpro cc Oy. The company needed to im-
prove their financial reporting on construction sites. Financial reporting had been detected 
to be insufficient and the usability of the reports was not on a proper level. The main pur-
pose of the study was to develop a new reporting model for financial information. Along 
with the financial reporting the purpose of the study was to analyse financial management 
in the construction business. 
 
The graduate study was based on company’s former building projects on which the source 
material was collected. Another source in the study was literature based on financial man-
agement in the construction business. Former financial reports were used to define targets 
in of development. 
 
The result of the study was a new financial reporting model which was made to meet the 
needs of the company. The reporting model was improved to be a tool for communication 
between employees on the construction site and project managers. The reporting model 
was developed to a point where the company was able to start using it on one of its build-
ing sites. The building site is considered to be a pilot project for the reporting model and it 
offers also an opportunity to test it and, if necessary, to improve the model further. 
 
The study developed great opportunities for the company to improve their financial man-
agement in general. In future the company can focus on finding the financial flaws 
amongst their projects and make their project management better and better. Although fi-
nancial reporting is a major part of building projects, it is important to consider it just as a 
small part of the company’s functions. That is why financial management must be seen in 
a larger scale. 
 
Keywords Financial Management, Financial Reporting 
   
 
Sisällys 
Lyhenteet ja määritelmät 
1 Johdanto 1 
2 Tutkimuksen tausta ja tavoite 2 
2.1 Tietoa yrityksestä Westpro cc Oy 3 
2.2 Tutkimusmenetelmät ja -kysymykset 3 
2.3 Rajaukset 4 
3 Kustannushallinta kirjallisuuden pohjalta 5 
3.1 Kustannuslaskelmien muodostuminen 5 
3.1.1 Kustannusarvio 6 
3.1.2 Tavoitearvio 7 
3.1.3 Kassavirtasuunnitelma 7 
3.2 Rakennusalan nimikkeistöt 8 
3.3 Talo 80 -nimikkeistö 8 
3.3.1 Kustannuslajit 10 
3.3.2 Rakentamisosanimikkeistön pääryhmät 10 
3.3.3 Suoritusnimikkeistö 12 
3.4 Kustannustarkkailu 14 
3.4.1 Kustannusten kohdistaminen ja laskunkierto 14 
3.4.2 Kustannusten syntyminen ja niiden luonne 15 
3.5 Kustannusennuste 16 
3.6 Kustannusraportointi 16 
3.6.1 Kustannusraportin muodostuminen 16 
3.6.2 Kustannusraportin sisältö 18 
3.6.3 Kustannusraportin hyödyntäminen 19 
3.7 Jälkilaskenta 19 
3.8 ATK-pohjainen kustannushallinta 21 
3.9 Perustajaurakoitsijan mahdollisuudet taloudellisten riskien välttämiseen 21 
4 Kustannusraporttimallin kehitystyö 26 
4.1 Kehitystyön lähtökohdat 26 
4.2 Kustannusraportointi kohdeyrityksessä 26 
   
4.3 Vanhoista raporteista tehdyt havainnot 27 
4.4 Uuden kustannusraporttimallin kehitystyö 28 
4.5 Kustannusraportin lopullinen muoto 28 
5 Tutkimustulokset 33 
6 Pohdinta, johtopäätökset ja kehitysideat 35 
6.1 Johtopäätökset 35 
6.2 Kehitysideat 37 
7 Yhteenveto 40 
Lähteet 42 
Liitteet  
Liite 1. Kassavirtasuunnitelma (salattu)  
Liite 2. Työmaan kustannusraportti (salattu) 
  
   
Lyhenteet ja määritelmät 
 
Kohdeyritys  Opinnäytetyön toimeksiantaja/ Westpro cc Oy 
Litterointi   Kustannustietojen kohdistaminen oikeille suoritteille [6 s. 49]. 
Perustajaurakointi Liiketoimintaa jossa rakennusliike suunnittelee, markkinoi, 
tuottaa ja myy asuntoja tai liike- ja toimistotiloja [9]. 
Päivän hinta Päivän hinnalla tarkoitetaan hintatasoa, jossa työt suoritettai-
siin hinnoittelukuukauden aikana. Lisäksi päivän hinta vastaa 
hintatasoa, jossa tilaukset ja hankinnat tehtäisiin ko. kuukau-
den aikana. [ 6 s. 24.] 
Tarkkailunimikkeistö Tiedon jäsentelyyn luotu standardi, joka sisältää jaottelupe-
rusteen mukaisen koodin ja nimikkeen [4 s. 96]. 
Valmiusaste Kuvaa jonkun suoritteen esimerkiksi rakennusosan valmiutta 
suhteutettuna lopulliseen tuotteeseen. Valmiusaste kuvataan 
prosentteina. [6 s. 54.] 





Tämä opinnäytetyö käsittelee rakennushankkeiden kustannushallintaa. Aiheena kustan-
nushallinta on ajankohtainen ja sen merkittävyyttä ei rakennusalalla voida oikeastaan 
koskaan korostaa liikaa. Erityisen tärkeän merkityksen kustannushallinta saa puhutta-
essa omaperusteisesta rakentamisesta eli gryndaamisesta. Työssä keskitytäänkin kus-
tannushallintaan perustajaurakoitsijan näkökulmasta katsoen. 
Työssä perehdytään kustannushallinnan perusteisiin yleisellä tasolla ja syvennytään 
kustannusraportointiin työtä teettävässä yrityksessä. Kustannusraportoinnin tutkiminen 
keskittyy rakennushankkeen toteutusvaiheen aikana suoritettavaan säännölliseen rapor-
tointiin ja sen kehittämiseen. Säännöllinen raportointi mahdollistaa työmaahenkilöstön ja 
projektin johdon välisen informaation kulun, joten sen on syytä olla parhaalla mahdolli-
sella tasolla. 
Työ sai alkunsa sitä teettävän yrityksen Westpro cc Oy:n aloitteesta. Yrityksessä oli ha-
vaittu kustannusraportoinnin olevan kehitystarpeessa, joten sitä päätettiin tutkia opinnäy-
tetyön avulla. Yrityksen hankkeissa toteutettavan kustannusraportoinnin katsottiin ole-
van liian irrallista ja sekavaa. Käyttömahdollisuuksia haluttiin lisätä ja raportoinnin hyö-
dynnettävyyttä taloudenhallinnassa tahdottiin parantaa. 
Opinnäytetyön päätavoitteena on kehittää kohdeyrityksen sisäistä kustannusraportointia 
rakennushankkeiden tuotantovaiheessa. Kustannusraportoinnista on tavoitteena luoda 
selkeä kokonaisuus, joka vastaa yrityksen tarpeita tällä hetkellä ja tulevaisuuden koh-
teissa. Lopullinen tavoite opinnäytetyössä on laatia yritykselle kustannusraportointimalli, 
jota voidaan hyödyntää yrityksen sisäisessä viestinnässä. 
Kustannusraportointi itsessään on vain murto-osa rakennushankkeen kustannushallin-
taa, eikä sitä voida toteuttaa ilman toimivaa kokonaisuutta. Tämän vuoksi kustannusra-
portointia ei voida käsitellä irrallisena kokonaisuutena, vaan sen tukemiseksi työhön on 
otettu mukaan kirjallisuuden tarjoama näkökulma kustannushallinnasta. Kirjallisuuden 




2 Tutkimuksen tausta ja tavoite 
Opinnäytetyön taustalla on kohdeyrityksessä havaittu tarve kehittää hankkeiden tuotan-
tovaiheessa suoritettavaa työmaan kustannusraportointia. Kustannusraportoinnissa on 
aikaisempien työmaiden perusteella todettu olevan puutteita ja raportoinnin on katsottu 
olevan liian epäselvää. Kustannusraportoinnin onkin havaittu yrityksessä menettäneen 
alkuperäisen merkityksensä sen ajautuessa hallitsemattomaksi. 
Epäselvän raportoinnin ja yhteisen raportointimallin puuttuessa projektin johdon on ollut 
vaikeaa hyödyntää heille toimitettuja raportteja yrityksen taloudenhallinnassa. Raporttien 
visuaalisen ilmeen on havaittu olevan huono, jonka vuoksi raporttien luettavuus ja kes-
kenään vertailu on hankalaa. Kustannusraportit ovat vanhojen käytäntöjen mukaan ol-
leet myös liian irrallisia toisistaan taloudellisen kokonaiskuvan hahmottamiseksi.  
Tavoitteena opinnäytetyössä on palauttaa kustannusraportoinnille alun perin tarkoitettu 
merkitys, eli sen tarjoama apu ennakoivassa taloudenhallinnassa. Kunnolla toteutettuna 
kustannusraportointia voidaan käyttää työkaluna ohjaamaan yksittäisten hankkeiden ta-
loutta ja jopa koko yrityksen talouden suunnittelua. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
kustannusseurantaan ja -raportointiin on luotava yhteiset toimintaohjeet, joita noudate-
taan yrityksessä. 
Opinnäytetyössä pyritään löytämään vanhoista kustannusraporteista epäkohdat, jotka 
ovat aiheuttaneet raportoinnin ajautumisen huonolle tasolle. Näihin epäkohtiin pureudu-
taan työssä ja niille etsitään uusia ratkaisuja jatkoa varten. Irrallisten raporttien sijaan 
raportoinnista pyritään kehittämään selkeää ja yhtenäistä.  
Lopputuloksena opinnäytetyössä tulee olemaan uusi yritykselle suunnattu kustannusra-
portointimalli. Kehitettävä raporttimalli on tavoitteena saada käyttöön yrityksessä tämän 
opinnäytetyön seurauksena. Lopullinen kustannusraporttimalli on yrityssalaisuuden pii-
riin kuuluvaa tietoa eikä sitä tulla yksityiskohtaisella tasolla käsittelemään. 
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2.1 Tietoa yrityksestä Westpro cc Oy 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii rakennusalan yritys nimeltä Westpro cc Oy. 
Westpro cc Oy:n toiminta on alkanut vuonna 1999 ja se on osa Ultivista-konsernia. Yri-
tyksen toiminta keskittyy tasokkaaseen asuin- ja liikerakentamiseen. Yrityksen pääkont-
tori sijaitsee Espoon Haukilahdessa ja pääasiassa rakennettavat kohteet sijoittuvat Es-
poon ja Helsingin alueelle. Yrityksen liikevaihto vuonna 2015 oli 47 miljoonaa euroa, jol-
loin sen palveluksessa oli noin 30 työntekijää. [1.] 
2.2 Tutkimusmenetelmät ja -kysymykset 
Opinnäytetyön taustamateriaalina toimivat yrityksen toteutetuista kohteista kerättävät 
lähtöaineistot. Aineistona käytetään vanhoja kustannusraportteja, joita analysoidaan ja 
joiden perusteella uutta raportointimallia kehitetään. Vanhoja kustannusraportteja käsi-
tellään salattuina tietoina, eikä niiden yksityiskohtaista sisältöä käsitellä tässä opinnäy-
tetyössä. 
Tärkeässä roolissa kustannusraportin kehittämisessä on myös opinnäytetyön tekijän 
omakohtainen kokemus kohdeyrityksen kustannusraportoinnista, sekä projektin johdon 
kanssa yhteisesti pidettävät suunnittelukokoukset. Tavoiteltava lopputulos pyritään löy-
tämään yhteistyössä kustannusraportointiin osallistuvien osapuolten kesken. Osapuolia 
ovat muun muassa työmaahenkilöstö, ylempi johto sekä taloushallinto-osasto. 
Vanhojen raporttien lisäksi aineistona käytetään alan kirjallisuutta. Kirjallisuuden avulla 
pyritään avaamaan kustannushallinnan perusteita ja selventämään kustannusraportoin-
tiin liittyviä käsitteitä ja käytäntöjä.  
Opinnäytetyössä pyritään löytämään vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 
 Mikä vanhoissa kustannusraporteissa on vikana? 
 Miten kustannusraportointia voidaan kehittää? 
 Miten uusi kustannusraportointimalli voidaan toteuttaa projektin johdon näkökul-
masta selkeäksi? 





Opinnäytetyössä keskitytään kustannusraportoinnin kehittämiseen. Työmaalla tehtävä 
kustannusseuranta ja muut kustannushallintaan vaikuttavat osa-alueet ovat rajattuna 
pois itse kehitystyöstä. Näitä kuitenkin käsitellään teoriaosuudessa, sillä ne ovat lähtö-
kohtana kustannusraportoinnin toteuttamiselle. 
Työssä käytettävä tietotekninen osuus on rajattu pois opinnäytetyön tekijän vastuulta. 
Työ tehdään oletuksella, että tekijällä on perustaidot rakennusalan atk-sovelluksien käyt-
tämisestä. Työssä käytettyjä sovelluksia ovat Microsoft Office-ohjelmisto, sekä Tocoman 
Kustannusraportointi-ohjelmisto. Näitä ohjelmistoja käytetään perustasolla ja opinnäyte-





3 Kustannushallinta kirjallisuuden pohjalta 
Kustannushallinta rakennushankkeissa on yksi keskeisimmistä asioista onnistumisen ja 
menestymisen kannalta. Kustannusten hallitseminen on pitkä prosessi, joka alkaa jo 
hankkeen suunnitteluvaiheesta ja kulkee hankkeen läpi aina jälkilaskentaan asti. [3 s. 5.] 
Tärkeintä kustannusten hallitsemisessa on johdonmukaisuus ja tarkat rutiinit, joilla kus-
tannuksia lasketaan, seurataan ja ennustetaan.  
Rakennusalalle on kehitetty useita perusperiaatteita kustannushallintaa varten, joiden 
avulla on pyritty yhdenmukaistamaan alan toimintatapoja. Tällaisia ovat muun muassa 
erilaiset nimikkeistöt, kuten Talo 80-, Talo 90-, ja Talo 2000-nimikkeistöt. Nimikkeistöt 
ovat julkisia ja ne ovat vapaasti yritysten käytössä. [2.] 
3.1 Kustannuslaskelmien muodostuminen 
Rakentaminen on liiketoimintaa, josta pyritään tekemään mahdollisimman kannattavaa. 
Rakennushankkeet vaativat investointeja, joiden suuruus on osattava pitää hallinnassa. 
Vaikutusmahdollisuudet ja kustannusten määräytyminen on tiedostettava hankkeen jo-
kaisessa vaiheessa. [3 s. 6.] Omaperusteisessa rakentamisessa investointien suuruus 
ja niiden oikeanlainen kohdistuminen korostuvat, sillä yritysten toiminta on täysin riippu-
vainen hankkeiden taloudellisesta onnistumisesta [9]. 
 
Kuva 1 Rakennushankkeen kustannusten määräytyminen [3 s. 9.] 
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Kuvassa 1 esitetty kustannusten jakautuminen rakennushankkeessa on yleispätevä 
ohje, miten hankkeeseen investoitava raha määräytyy ja miten sitä kuluu. Käytännössä 
rakennusvaiheessa ei enää voida vaikuttaa kustannusten määräytymiseen merkittävästi, 
joten kustannuksia on pyrittävä hallitsemaan jo suunnittelun alkuvaiheessa. Rakennus-
vaiheen kustannusten vaikutusmahdollisuudet rajautuvat pääosin tuotantoratkaisujen 
valintaan ja toteutuksen valvontaan. [3 s. 9-10.] 
 
Omaperusteisessa rakentamisessa sekä kustannusten määräytyminen että kustannus-
ten kertyminen kohdistuvat käytännössä yhdelle osapuolelle [9]. Tämän vuoksi on oleel-
lista, että kustannuksia kontrolloidaan hallitusti ja yhteisen tavoitteen pohjalta. Hallittu 
kustannusten suunnittelu ja niiden syntymisen ennustaminen edellyttää tiukkaa yhteis-
työtä projektin johdon ja työmaahenkilöstön välillä. [6 s. 40-41.] 
 
Kustannuslaskentaan on kehitetty useita eri laskentatapoja. Laskenta koostuu kuitenkin 
kolmesta eri osa-alueesta, joita ovat laskentamenetelmä, hankkeen osittelutarkkuus ja 
laskennassa käytettävät tiedot. Eri yrityksillä on käytössä omat menetelmät ja tietokan-
nat, joiden perusteella kustannuslaskentaa tehdään, joten mikään kustannuslaskenta-
järjestelmä ei ole absoluuttinen totuus. Hankkeen rakentamista edeltävän kustannuslas-
kennan lopputuloksena on kuitenkin usein hankkeen kannalta tärkeät kustannusarvio ja 
tavoitearvio. [4 s. 110-114.] 
3.1.1 Kustannusarvio 
Kustannusarvio on suunnitelmien perusteella tehtävä asiakirja, jossa on esitetty kohteen 
arvioidut kustannukset. Lähtötietoina kustannusarvion muodostamisessa tarvitaan mah-
dollisimman tarkat tiedot kohteesta. Kustannusarviolaskennassa kohteen rakennusosien 
määrät lasketaan ja hinnoitellaan suunnitelmien perusteella. Kustannusarvion laadinta 
aloitetaan jo hankkeen alkuvaiheessa ja sitä päivitetään suunnittelun edetessä. [3 s. 20-
21.] 
Kustannusarviossa hinnoitellaan kohde mahdollisimman realistisesti vastaamaan niin 
kutsuttua päivän hintaa, eikä siinä huomioida mahdollisia alennuksia, katetta tai riskiva-
rausta. Kustannusarvion hinnoittelu perustuu määrälaskentaan ja kohteen jaotteluun ra-
kennussuoritusten mukaan. [4 s. 119.] Jaottelun perusteet ja nimikkeistöt esitellään myö-




Tavoitearvio on kustannusarvion perusteella laadittava työkalu tuotantovaiheen kustan-
nushallintaan. Tavoitearviossa kustannusarvion lähtötiedot järjestellään uudestaan tark-
kailunimikkeistöksi. Tarkkailunimikkeistö luodaan siten, että hankkeiden urakkahankin-
nat sekä materiaaliostot ovat jaettu suunnitelmallisiin hankintakokonaisuuksiin. [6 s. 44.] 
Samalla asetetaan tavoitteiden noudattamiselle vastuualueet. Vastuut voidaan jakaa esi-
merkiksi työmaan, hankinnan ja projektin johdon kesken. [4 s. 116.]  
Tavoitearvion tulee olla mahdollisimman realistinen kuvaus hankkeeseen kohdistuvista 
ennustetuista kustannuksista. Tämän vuoksi sen laadinta vaatii tarkat tiedot kohteen työ-
menetelmistä, aikataulusta, toteutuksesta ja laatutasosta. [4 s. 116.] Hyvä tavoitearvio 
on sopivan tiukka kustannusten suhteen. Liian kireä tavoitearvio aiheuttaa lähes väistä-
mättä tavoitteen ylityksen. [6 s. 45.] Toisaalta liian löysä tavoitearvio antaa vääristyneen 
kuvan hankkeesta, joka voi aiheuttaa epäonnistuneita laskelmia tulevissa kohteissa. 
Tavoitearvio on tärkeä työmaalla hyödynnettävä työkalu kustannusten hallinnassa. Sen 
perusteella pystytään hallitsemaan työmaahankintoja sekä työmaan käyttökustannuksia 
ja seuraamaan toteumia. Työmaahenkilöstön tehtävänä on tutustua tavoitearvioon ja 
pyrkiä noudattamaan siinä määritettyjä rajoja. [6 s. 53-56.] 
Tavoitearvio on lisäksi työkalu, johon työmaa tukeutuu säännöllisiä kustannusraportteja 
laatiessaan. Syytä on kuitenkin muistaa, että hankkeelle esitetyt tavoitteet ovat aina osit-
tain arvauksia, joten poikkeavuuksia kustannusten osalta tulee esiintymään. Tämän 
vuoksi poikkeamia ei pidä pelätä eikä niitä saa piilotella tai yrittää vääristellä. Mitä pidem-
mälle kohde etenee, sitä tarkemmin nähdään tavoitearvion onnistuminen. [6 s. 53-56.] 
3.1.3 Kassavirtasuunnitelma 
Kassavirtasuunnitelma on oleellinen osa rakennushankkeen kustannushallintaa hank-
keen alusta sen loppuun asti. Kassavirtasuunnitelman avulla kuvataan hankkeisiin koh-
distuvien tulojen ja menojen suhdetta toisiinsa. Tulojen ja menojen toteutumisajankohta 
pyritään suunnitelman avulla ennustamaan siten, että hankkeen aikana ei syntyisi yli-
määräisiä taloudellisia riskejä. [7 s. 173-174.] 
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Kassavirtasuunnitelmaa tulee seurata ja päivittää koko hankkeen ajan. Päivittämisessä 
voidaan hyödyntää työmaan toteuttamaa kustannusraportointia. Työmaalla toteutunei-
den menojen perusteella kassavirtasuunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia tulevai-
suutta varten. Tarkalla ennustamisella osataan varautua mahdollisiin riskeihin hankkeen 
talouden osalta esimerkiksi rahoitusta suunnittelemalla. 
3.2 Rakennusalan nimikkeistöt 
Rakennusalalle on yhteisen vuorovaikuttamisen helpottamiseksi luotu erilaisia järjestel-
miä, jotka ovat käytössä yleisesti alalla. Yksi tällainen järjestelmä on nimikkeistö. Nimik-
keistöt ovat standardeja, jotka yhdenmukaistavat tiedon jäsentelyä. Nimikkeistö on 
eräänlainen koodijärjestelmä, jossa on luokiteltu rakentamisen osa-alueet. [4 s. 96.] 
Nimikkeistöjen avulla rakennushankkeiden eri osapuolet pystyvät kommunikoimaan kes-
kenään monimutkaisissakin hankkeissa. Nimikkeistön päänäkökulmaksi on yleisesti va-
littu kustannukset. Kustannukset on lajiteltu nimikkeistön mukaisiin osa-alueisiin mahdol-
lisimman kattavasti siten, että hankkeissa ei olisi kustannuksia, joita ei ole huomioitu jo 
laskentavaiheessa. [4 s. 96.] 
Nimikkeistöt on laadittu yleispäteviksi ja useimmat yritykset muokkaavat niistä omat yk-
sityiskohtaiset versiot hankekohtaisesti. Näin toimitaan myös opinnäytetyön kohdeyrityk-
sessä, jossa on käytössä Talo 80 -nimikkeistö. Yrityksessä on havaittu kyseisen nimik-
keistön tukevan sen toimintaa paremmin kuin uudemmat nimikkeistöt. Tämä johtuu siitä, 
että Talo 80 -nimikkeistön avulla talonrakennushankkeen osittelu pienempiin rakennus-
osiin onnistuu luontevasti. Muita yleisesti rakennusalalla käytössä olevia nimikkeistöjä 
ovat Talo 90 ja Talo 2000 [2]. 
3.3 Talo 80 -nimikkeistö 
Talo 80 -nimikkeistö on kehitetty talonrakennusalaa varten jo 1980 luvulla. Rakennus-
kohteen laatua ei ole määritetty, vaan se sopiin niin asuntotuotantoon, julkiseen raken-
tamiseen kuin myös liikerakennuksiin ja teollisuuskohteisiin. Nimikkeistö on suunniteltu 
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kaikkien rakentamisen osapuolien yhteisiin tarpeisiin. Nimikkeistön perustana ovat ra-
kentamisen yleiset käytännöt, kuten laatumääräykset ja hankkeiden kustannussuunnit-
telu. [5 s. 6.] 
Talo 80 -nimikkeistö on hyödyllinen työkalu hankkeen kustannushallinnan jokaisessa 
vaiheessa. Sitä voidaan käyttää muun muassa kustannusarvion laskemiseen, kustan-
nusseurantaan ja -raportointiin sekä jälkilaskentaan. [5 s. 7.] Kohdeyrityksen kustannus-
seuranta ja -raportointi perustuukin suurelta osin kyseisen nimikkeistön mukaiseen jaot-
teluun. 
 
Kuva 2 Talo 80 -nimikkeistön rakenne [5 s. 10.] 
Kuvassa 2 on esitelty Talo 80 -nimikkeistön mukainen perusrakenne. Nimikkeistön poh-
jalta laaditaan kohteisiin yksityiskohtainen nimikkeistö. Ero vastaavanlaisten kohteiden 





Kustannuslaji kuvaa hankkeen kustannuksia niiden syntymistavan mukaisesti. Kustan-
nuslajin lyhenne on KL, mutta siitä käytetään myös nimitystä panoslaji PL. Kustannuslajit 
jakautuvat seuraavasti: 
Kustannuslaji 1 tarkoittaa työnantajan omien työntekijöiden kustannuksia. Siihen lukeu-
tuu työsuhteessa olevien tuntipalkat sekä urakkapalkat. Palkkojen päälle tulee myös voi-
massa olevien lakien mukaiset sosiaalikulut, mutta ne on tavoitearviossa eriteltynä 
omaksi kustannukseksi. 
Kustannuslaji 2 koostuu rakentajan tekemistä materiaalihankinnoista. Tälle kustannus-
lajille litteroidaan ainoastaan materiaalit, joiden toimitukseen ei kuulu asennustyötä. 
Kustannuslaji 3 on ulkopuoliselle urakoitsijalle maksettavien korvauksien kustannuslaji. 
Siihen kuuluu myös materiaalit, mikäli ne ovat osa hankintakauppaa. 
Kustannuslaji 4 eli omat palvelut koostuvat yrityksen sisäisistä ostoista. Sisäisiä ostoja 
voivat olla esimerkiksi omat kuljetuspalvelut. 
Kustannuslaji 5 on varattu kustannuksille, jotka eivät sovellu muihin kustannuslajeihin. 
Tällaisia kustannuksia voivat olla muun muassa vuokrat tai muut työmaakohtaiset eri-
tyiskulut. [5 s. 11.] 
3.3.2 Rakentamisosanimikkeistön pääryhmät 
Kohteen nimikkeistöä luodessa ryhmittely on syytä aloittaa rakentamisosajaottelusta. Ja-
ottelun avulla kohde voidaan jakaa suurimpiin rakennusosakokonaisuuksiin, joka helpot-
taa kohteen kustannusjakauman toteutumisen hahmottamista. Rakennusosanimikkeis-
tön pääryhmiä on 10, ja ne ovat pääsääntöisesti jaoteltu rakennusjärjestyksen mukaan. 





0. Rakennuttajan kustannukset 
1. Maa- ja pohjarakennus 
2. Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 
3. Runko- ja vesikattorakenteet 
4. Täydentävät rakenteet 
5. Pintarakenteet 
6. Kalusteet, varusteet ja laitteet 
7. Konetekniset työt 
8. Työmaan käyttökustannukset 
9. Työmaan yhteiskustannukset [5 s. 11-13.] 
 
Kuva 3 Rakentamisnimikkeistö taulukoituna [13.] 
Pääryhmien vastuualueille voidaan luoda karkea jako hankkeeseen osallistuvien osa-
puolien välille. Pääryhmä 0 sisältää rakennuttajan kustannukset, eikä yleisesti ottaen ole 
työmaahenkilöstön tehtävä vaikuttaa näihin kustannuksiin[5 s. 51.] Pääryhmät 1-7 sisäl-
tävät sopimushankintoja, joiden toteuttaminen kuuluu hankinnasta vastaaville henkilöille, 
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mutta työmaahenkilöstöllä voi myös olla hankintoja, jotka kuuluvat kyseisiin pääryhmiin. 
Lisäksi työmaahenkilöstö valvoo kustannuksien toteutumista, sekä sopimuksissa velvoi-
tettujen töiden toteutumista. Pääryhmien 8-9 kustannukset syntyvät pääosin työmaan 
käytöstä aiheutuvista kustannuksista. [6 s. 40.] 
Pääryhmäjaottelun tärkeys korostuu työmaahenkilöstön suorittamassa kustannusval-
vonnassa ja -raportoinnissa. Jaottelun perusteella voidaan helposti seurata projektin ete-
nemistä rakennusosittain sekä verrata ja ennustaa kustannusten toteutumista. Tarkkaan 
laadituista kustannusraporteista pystytään tällöin myös helposti havaitsemaan suurim-
mat poikkeamat tavoitearvion ja kustannusennusteen välillä. Tarvittaessa kustannus-
tarkkailua voidaan tarkentaa pääryhmätasoa tarkemmaksi, mikäli raportointi antaa siihen 
aihetta. [6 s. 60-61.] 
3.3.3 Suoritusnimikkeistö 
Suoritusnimikkeet ovat pääryhmien tarkentava osuus. Tarkennukset on suoritusnimik-
keistön mukaisesti luotu pääryhmille 2-5. Suoritusnimike tarkentaa pääryhmän sisällön 
työlajin mukaiseksi suoritukseksi. [5 s. 14-15.] Suoritusnimikkeistön luonti ei ole aina 
vastaavanlaista vaan eri kohteissa voi olla erilaisia työlajeja, sekä niiden jaotteluperus-
teita. Muille pääryhmille ei ole asetettu suorituskoodeja, vaan ne ovat pääosin yritysten 





Kuva 4 Suoritusnimikkeet taulukoituna [8 s. 100]. 
Rakentamisosa ja suoritusosa muodostavat yhdessä suoritteen [5 s. 15]. Suoritteiden 
luomiselle on luotu yleispätevät ohjeet, mutta todellisuudessa käytettävien suoritteiden 
koodit voivat vaihdella kohteen perusteella. Suoritteiden luomisen jälkeen kohteen töiden 
jaottelu on helpompaa ja järjestelmällisempää. [6 s. 41.] Suoritteiden avulla luodaan 
myös hankekohtaiset litterat. Litterat voivat sisältää yhden tai useamman suoritteen, 
jotka yhdistetään kokonaisuuksien perusteella seurannan helpottamiseksi. Esimerkki lit-
terasta on esitetty kuvassa 5. 
 





Kustannustarkkailu tai toisilta nimiltä kustannusvalvonta ja kustannusseuranta on työ-
kalu, jolla voidaan varmistaa projektin taloudellisen toteutuksen onnistuminen. Kustan-
nustarkkailu on yrityskohtaisesti järjestettyä toimintaa, joka sitoutuu myös muihin yrityk-
sen käytäntöihin, kuten laskutukseen ja kirjanpitoon. Kustannustarkkailu ja kustannusra-
portointi kulkevat käsi kädessä läpi koko projektin ja molemmat ovat edellytyksenä tois-
tensa luotettavuudelle. [7 s. 174-175.] 
Kustannustarkkailussa pääedellytys on aktiivinen ja jatkuva toiminta. Kustannustarkkai-
lulla pyritään havaitsemaan mahdolliset poikkeamat tavoitearvion ja syntyvien kustan-
nusten välillä. Poikkeamien havaitseminen ja syiden selvittäminen mahdollisimman ai-
kaisessa vaiheessa mahdollistaa niihin reagoimisen ajoissa, jolloin asiaan voidaan vielä 
vaikuttaa. [6 s. 48-49.] Kustannustarkkailu ei siis missään tapauksessa saa muodostua 
kirjanpidon tapaiseksi seurannaksi [7 s. 174]. 
3.4.1 Kustannusten kohdistaminen ja laskunkierto 
Kustannusten kohdistaminen eli litterointi on työmaahenkilöstön vastuulla oleva tehtävä 
ja sen hoitaminen täytyy olla jatkuvaa toimintaa. Kohdistettavat kustannukset jaotellaan 
saapuneiden laskujen perusteella niille varatuille suoritteille. Litterointi on yleensä rutii-
ninomaista toimintaa työmaahenkilöstölle ja onnistuakseen sitä hoitavan henkilön tulee 
olla perehtynyt tavoitearvion sisältöön. [6 s. 49-50.] 
Kustannusten lopullinen kohdistaminen oikealle suoritteelle tapahtuu siinä vaiheessa, 
kun tilatun työn tai muun hyödykkeen aiheuttama lasku saapuu sen tilaajalle [6 s. 49]. 
Laskunkierto kohdeyrityksessä tapahtuu kuvan 6 periaatteen mukaisesti. Kuvassa on 






Siirto ostoreskontraan ja 
kustannushallintajärjestelmään
 




Kustannustarkkailun kannalta oleellinen osa laskunkiertoa on laskun kohdistaminen oi-
keille suoritteille. Suorite ja kustannuslaji on kohdistettava oikein, jotta kustannusseuran-
nasta voidaan saada luotettavaa tietoa kohteen taloudellisuudesta. Mikäli kustannuksia 
ei ole kohdistettu oikein vääristyy kohteen toteumatiedot, jolloin kustannustarkkailun 
päätavoite epäonnistuu. [6 s. 49.] 
Laskunkierrolla on yhteys myös työmaalla suoritettavaan kustannusraportointiin. Lasku-
jen eteneminen osapuolelta toiselle saattaa toisinaan kestää useita päiviä ja viive kus-
tannusten kirjautumisessa kustannusseurantajärjestelmiin voi olla huomattavan pitkä. 
Tämän vuoksi kustannusraportteja luodessa on syytä tietää laskutustilanteen toteutumi-
sesta. Toteutuneet, mutta vielä kirjaamattomat kustannukset on siis osattava ottaa huo-
mioon kustannusennusteita laadittaessa. [7 s. 174-175.] 
3.4.2 Kustannusten syntyminen ja niiden luonne 
Kustannusten syntyminen rakennusprojektissa ei ole täysin yksiselitteistä. Kustannusten 
aiheutumisen ja toteutumisen välillä saattaa kulua aikaa jopa useita kuukausia. Tämän 
saa aikaan rakennusalan tilausten luonne. Projektien aikana syntyy paljon hankintoja, 
joiden tilaaminen, toteuttaminen ja laskuttaminen jakautuvat pitkälle aikavälille. Kustan-
nusten luonne on osattava ottaa huomioon kustannuksia tarkkailtaessa. [7 s. 174-175.]  
Kustannusten luonteen mukainen jaottelu: 
Toteutunut kustannus on kustannus, joka on tarkkailuhetkellä toteutunut. [7 s. 175.] 
Sidottu kustannus on kuluerä, jonka suuruus ja toimitusaika on sovittu. Kustannus ei 
kuitenkaan ole vielä toteutunut, joten siihen on varauduttava ennakoivasti. [7 s. 175.] 
Välitön kustannus on projektille syntynyt kustannus, joka voidaan kohdistaa tietylle 
suoritteelle. [15.] 
Välillinen kustannus on kustannus, jota ei voida kohdistaa tietylle suoritteelle. Tällaiset 
kustannukset on osattava kohdistaa projektissa sovitulla tavalla, jotta kustannustarkkailu 




Kustannusennuste on kustannustarkkailuun perustuvaa projektin lopputuloksen ennus-
tamista. Kustannusennuste voidaan toteuttaa laatimalla uusi kustannusarvio tai ennus-
tamalla alkuperäisen kustannusarvion mukaisten kustannusten ylitystä tai alitusta. Kus-
tannusennusteen käyttötarkoitus on havaita poikkeamat ja niiden merkitys sekä seurauk-
set. Kustannusennuste on oleellinen osa itse projektin toteutusta sekä koko yrityksen 
taloudensuunnittelua. [6 s. 60.] 
Kustannusennustetta laadittaessa on oltava ajan tasalla projektin tilanteesta. Projektista 
pitää osata arvioida sen valmiusaste, puuttuvat hankinnat sekä tulevat kustannukset. 
Kustannusennusteiden laatiminen on syytä aloittaa jo projektin alkuvaiheilla ja se on 
hyvä päivittää tasaisin väliajoin koko projektin ajan. Ennusteen luotettavuus paranee 
luonnollisesti projektin edetessä, mutta rakennusalalle luonteenomainen sidottujen kus-
tannusten syntyminen helpottaa ennustamista jo alkuvaiheessa. [6 s. 60.] 
Kustannusennusteen tavoitteena on kokonaiskustannusten arvioimisen lisäksi analy-
soida myös yksittäisten hankintojen ja hankintakokonaisuuksien toteutumista. Pienem-
pien urakkasuoritusten toteutumisen ennustamisella pystytään luomaan ennusteet hank-
keen kokonaisuudelle. Ennusteita luodessa on syytä käsitellä hankkeen kustannukset 
litterakohtaisesti, jotta kaikki mahdolliset muuttujat osataan ottaa huomioon. [6 s. 60-61.] 
3.6 Kustannusraportointi 
Kustannusraportointi on keino toimittaa projektien taloudellisen tilanteen tietoja työ-
maalta projektin johtohenkilöstölle. Raportit perustuvat hankkeen aikana kerättyyn tie-
toon kustannuksista, valmiusasteesta ja paljon muusta oleellisesta tiedosta hankkeesta. 
Raportoinnin tarkoitus on palvella yksittäisen projektin lisäksi myös koko yrityksen talou-
denhallintaa. [6 s. 60.] 
3.6.1 Kustannusraportin muodostuminen 
Kustannusraportointia tehdään koko hankkeen ajan yhteisesti sovituin määräajoin yrityk-
sen käytäntöjen mukaisesti. Kustannusraportti perustuu hankkeen toteutuneiden, sidot-
tujen ja ennakoitavien kustannusten vertailuun tavoitearviossa esitettyjen kustannusten 
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välillä. Raporttia laadittaessa päätehtävä on tehdä se mahdollisimman realistisesti. To-
tuudenmukainen kustannusraportti on käytännössä ainoa keino, jonka avulla hankkeen 
taloudellisiin epäkohtiin voidaan reagoida. [7 s. 175.] 
Hyvä kustannusraportti on: 
 säännöllisin väliajoin päivitetty 
 ajankohtaista tietoa sisältävä 
 kattava kustannusten osalta 
 projektia ohjaava 
Ajankohtainen kustannusraportti ei ole päivitys sen hetkisen toteuman ja tavoitearvion 
vertailusta, vaan siinä tulee huomioida myös projektille sidotut kustannukset. Sidottujen 
kustannusten huomioiminen kustannusennustamisessa ja -raportoinnissa on hyvä tehdä 
mahdollisimman pian kustannusten määräytymisen, kuten hankintasopimuksen teon jäl-
keen. Tällaiset kustannukset eivät välittömästi näy projektissa ja niiden realisoitumiseen 
voi mennä pitkäkin ajanjakso. Mikäli niitä ei osata ottaa huomioon, kärsii kustannusra-
portoinnin luotettavuus. [7 s. 175.] 
 
Kuva 7 Kustannusraportoinnin viive [7 s. 174.] 
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Kuvassa 7 on esitetty kustannusten syntymisen ja kustannusraportoinnin välinen viive. 
Tilauksen ja realisoituneiden kustannusten väliin ajoittuu myös toimitus, sekä laskun-
kierto. Kustannusraportteja tekevän henkilön onkin syytä olla vuorovaikutuksessa han-
kintoihin osallistuvien henkilöiden kanssa työmaan todellisen tilanteen hahmottamiseksi. 
Lisäksi laskujen käsittely tulee järjestää siten, että tulleet ja tulevat maksuerät osataan 
ottaa ajoissa huomioon talouden suunnittelussa. [7 s. 174-175.] 
3.6.2 Kustannusraportin sisältö 
Kustannusraportin sisällön tulee olla systemaattinen kuvaus kohteen taloudesta. Rapor-
tin tulee sisältää oleelliset asiat ja tiedot, joita sen lukija pystyy ymmärrettävästi käsitte-
lemään omissa käyttötarkoituksissaan. Kustannusraportoinnin yksityiskohtainen sisältö 
riippuu aina yrityksestä ja siitä kenelle se on suunnattu. Ei siis ole olemassa yhtä ja ai-
noaa kustannusraportointimallia, joka soveltuisi kaikkien käytettäväksi. [6 s. 60-61.] 
 
Kuva 8 Projektin informaatiotasot [7 s. 300.] 
Kustannusraportointiin rakennushankkeissa pätee samat säännöt kuin muuhunkin pro-
jektityöskentelyn viestintään. Raportoitaessa on osattava luoda raportti sen vastaanotta-
jan tarpeiden mukaiseksi. Kuva 8 havainnollistaa karkealla tasolla rakennusprojektin in-
formaation sisältöä työmaahenkilöstöstä ylöspäin. Raportteja luodessa yksityiskohtainen 
informaatio on osattava suodattaa oikealle tarkkuustasolle. Tämän vuoksi on hyvä luoda 
valmiit raportointimallit rakennusprojektin kustannusraportointia varten. [7 s. 298-300.] 
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Kustannusraporttiin sisällytetään projektin taloudelliset tiedot käytettävän nimikkeistöja-
ottelun perusteella. Tiedot jaotellaan esimerkiksi pääryhmittäin, panoslajeittain ja litte-
roittain. Raportin tulkinta aloitetaan suurpiirteisimmästä tiedosta, jonka perusteella voi-
daan perehtyä yksityiskohtaisempiin poikkeamiin tuloksissa. Raporteissa tarkastelu täy-
tyy kohdistaa merkityksellisimpiin seikkoihin, joka kustannusten osalta tarkoittaa suurim-
pien muutosten syitä ja niiden aiheuttamia seurauksia. [6 s. 61.] 
3.6.3 Kustannusraportin hyödyntäminen 
Kustannusraportin hyödyntäminen rakennusprojektissa ja koko yrityksen talouden hal-
linnassa vaatii jokaiselta siihen osallistuvalta henkilöltä panostusta. Jokaisen on tunnet-
tava raportoitavan kohteen kustannukset ja niiden määräytymisperusteet. Kustannusra-
portoinnin hallitseminen vaatii myös tuntemusta kustannushallinnan periaatteista ja sen 
tarkoitusperästä. [6 s. 60.] 
Kustannusraportti itsessään ei saa olla tavoitteena kustannusseurannassa. Raportin täy-
tyy olla työkalu, joka ohjaa projektissa tehtäviä päätöksiä ja auttaa toteutuksen suunnit-
telua oikeaan päämäärään. Jotta kustannusraporttia voidaan hyödyntää, on sen oltava 
avoin ja rehellinen. Kommunikoinnin ja palautteen antamisen on toimittava kahteen 
suuntaan, eli työmaalta projektin johdolle ja päinvastoin. [6 s. 60.] 
Jotta kustannusraportoinnin hyödyt saavutettaisiin, on siihen tutustuttava perusteelli-
sesti. Tämä vaatii usein suuren työmäärän ja sen vuoksi vastuut eri henkilöiden välillä 
on jaoteltava tarkkaan [7 s. 176.]. Kustannusraporteissa havaittaviin poikkeamiin on rea-
goitava välittömästi ja niihin on keksittävä ratkaisut viivyttelemättä. Toimenpiteiden hel-
pottamiseksi on projektin suuruudesta riippuen pyrittävä pitämään tarkkailupalavereita 
osapuolten kesken sopivin määräajoin. [6 s 61.] 
3.7 Jälkilaskenta 
Projektin valmistumisen jälkeen suoritettavan jälkilaskennan tavoitteena on tarkastella 
kohteen taloudellista onnistumista määrien ja kustannusten kannalta. Jälkilaskennan 
avulla pyritään luomaan aineistoja, joita voidaan hyödyntää tulevien kohteiden suunnit-
telussa ja toteuttamisessa. Jälkilaskennassa käytettävät tiedot pitävät sisällään hank-
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keen aikana syntyneiden kustannusten lisäksi myös takuutöihin kohdistuneet kustannuk-
set. Tämän takia jälkilaskennassa käytettävien tietojen ajantasaisuus on tarkistettava 
aina ennen laskennan lopullista toteuttamista. [3 s. 45-46.] 
Jälkilaskennan toteutus 
Jälkilaskennan aineiston kerääminen aloitetaan jo hankkeen toteutusvaiheessa. Toteu-
tusvaiheen aikana projektista kerätään toteumatietoja tarkkailunimikkeiden perusteella. 
Tarkkailunimikkeiden hyödyntäminen jälkilaskennassa voidaan aloittaa, kun suoritus on 
valmistunut, eli littera on niin sanotusti suljettu. Jälkilaskennan kannalta oleellista tietoa 
on tarkkailunimikkeen alkuperäiset suunnitellut kustannukset sekä toteutuneet kustan-
nukset. [3 s. 45-47.] 
Työmaalla suoritettavan kustannusseurannan ja -raportoinnin merkitys konkretisoituu 
jälkilaskentavaiheessa. Laskennan kannalta kustannusten jaottelu oikeille suoritteille on 
oleellinen osa jälkilaskennan luotettavuutta. Mahdolliset poikkeamat ja niiden syyt on ol-
tava työmaahenkilöstön tiedossa myös projektin jälkeen. Tähän päästään hyvällä hank-
keen aikaisella dokumentoinnilla. Arvaamattomien tai muuten tiedostamattomien poik-
keamien aiheuttamat kustannukset eivät ole jälkilaskennan kannalta käyttökelpoista da-
taa, sillä niiden käyttö tietokannoissa tai tulevissa kohteissa ei ole suotavaa. [3 s. 47.] 
Jälkilaskentaan osallistuvien kesken on syytä pitää jälkilaskentakokous, jossa käsitel-
lään hankkeesta kerätyt tiedot tarkkaan. Kokouksen tarkoituksena on saattaa mahdolli-
set huomiotavan arvoiset seikat jokaisen osapuolen tietoon. Käytännössä pyrkimys on 
siis löytää syyt toteutuneille ylityksille tai alituksille kustannusten ja määrien osalta. Ko-
kouksen pohjalta kustannuslaskijat pääsevät luomaan yrityksen käytäntöjen mukaista 
viitekansiota toteumista ja muista hankkeen tiedoista. Viitekansiota voidaan jatkossa 
käyttää uusien hankkeiden suunnittelun apuna. [3 s. 47.] 
Jälkilaskentatietojen hyödyntäminen vaatii useiden kohteiden toteumatietojen kerää-
mistä ja niiden taltioimista kollektiivisesti vertailukelpoiseen muotoon. Tilastollinen tutki-
minen voidaan aloittaa, kun laskentajärjestelmiin on kerätty riittävä määrä samankaltais-
ten kohteiden tietoja. Tilastoista voidaan tutkia muun muassa kustannusarvioiden luotet-
tavuutta sekä kustannustasoa. Lisäksi voidaan löytää kustannuserojen aiheuttamia seu-
rauksia, mutta niiden syitä on tilastoista vaikea havaita. [3 s. 46.] 
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3.8 ATK-pohjainen kustannushallinta 
Rakennusalalle on kehitetty useita eri ohjelmistoja, joiden ominaisuudet vaihtelevat käyt-
tötarkoituksen mukaan. Ohjelmistot perustuvat alalla yleisesti käytettyihin käytäntöihin, 
kuten nimikkeistöihin. Useilla ohjelmistopalveluiden tuottajilla on saatavilla ohjelmistoja 
rakennushankkeen kokonaisvaltaiseen hallintaan. Ohjelmistoilla voidaan esimerkiksi 
hallita kustannuksia ja aikatauluja sekä linkittää ne toisiinsa. [3 s. 18-19.] 
Tocoman Oy 
Opinnäytetyön kohdeyrityksessä on käytössä Tocoman Oy:n tarjoamat ohjelmistot kus-
tannushallinnassa sekä aikataulutuksessa. Palveluntarjoajan ohjelmistolla pystyy hallit-
semaan muun muassa kustannuslaskentaa, tuotannonsuunnittelua sekä kustannusra-
portointia. 
Tocoman Kustannuraportointi on ohjelmisto, jolla kohdeyrityksen tuotannon aikainen 
kustannushallinta hoidetaan. Ohjelmisto pitää sisällään kaikki tiedot, joiden avulla työ-
maahenkilöstö pystyy seuraamaan kohteen taloudellista tilannetta. Kustannusrapor-
tointi-ohjelma on integroitu myös useisiin muihin alan taloushallinnon sovelluksiin. Täl-
laisia ovat muun muassa palkanlaskenta ja laskujenkäsittelyohjelmistot. 
Kustannusseurannan lisäksi Tocoman Kustannusraportointi pitää sisällään nimensä mu-
kaisesti myös mahdollisuuden kustannusraportointiin. Ohjelmistosta saadaan valmiita 
tiedostoja, joista näkee muun muassa yhteenvetoja kohteesta sekä kustannusten jakau-
tumisen usealla eri jaotteluperusteella. Näitä valmiita raportteja voidaan hyödyntää yri-
tyksen sisäisissä kustannusraporteissa. [8.] 
3.9 Perustajaurakoitsijan mahdollisuudet taloudellisten riskien välttämiseen 
Rakennushankkeissa urakoitsijan tavoitteena on toteuttaa kohteet suunnitelmien mukai-
sesti mahdollisimman taloudellisesti. Asetetut tavoitteet halutaan saavuttaa ilman yli-
määräisiä hankaluuksia ja ponnisteluja. Aina rakennushankkeiden läpivienti ei kuiten-




Kustannustarkkailun ja -raportoinnin avulla hankkeen aikana pyritään löytämään mah-
dolliset epäkohdat, jotka voivat vaikuttaa taloudellisesti yrityksen toimintaan. Kustannus-
hallinnan ja yritysten toiminnan edellyttämiseksi, sekä suunnitelmien toteutuskelpoisuu-
den varmistamiseksi osa tuotannonsuunnittelua on riskienhallinta ja riskien eliminoimi-
nen. [7 s. 224.]  Kuvassa 9 on esitetty perinteinen logiikka, jolla riskienhallintaprosessia 
voidaan kuvata. 
 
Kuva 9 Riskienhallinnan periaate [11] 
Ennakoiva varautuminen 
Keskeinen osa rakennushankkeen hallintaprosessia on tuotannonsuunnittelu. Suunnit-
telu pitää sisällään toteutettavan hankkeen rajat muun muassa ajallisesti ja rahallisesti 
ajateltuna. Suunnittelun periaatteena on, ettei koskaan suunnitella asioita, joita ei voida 
ohjata, eikä myöskään ohjata asioita, joita ei voida valvoa. Ennakoivan ohjauksen avulla 
rakennushankkeesta pyritään poistamaan esteet, jotka voivat vaikeuttaa tuotannon to-
teuttamista. [10 s. 7.] 
Ennakoivan varautumisen periaatteena on riskien tiedostaminen etukäteen ja niiden ai-
heuttamien kustannusvarausten sisällyttäminen tarjouksiin, eli perustajaurakoitsijan nä-
kökulmasta ajatellen lopullisiin kustannusarvioihin. Käytännössä perustajaurakoitsijan 
on siis osattava laskea kohteen mahdolliset kustannusten ylitykset jo etukäteen. Nämä 
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kustannukset lasketaan kohteen tavoitearvioon riskivarauksena tarpeellisen suuruisena. 
[3 s. 31-33.] 
POA 
POA eli potentiaalisten ongelmien analyysi on yleisesti käytössä oleva riskianalyysitek-
niikka, joka sopii hyvin myös rakennushankeen taloudellisten riskien arviontiin [11]. Ana-
lyysin avulla selvitetään mahdolliset riskit, niiden aiheuttamat seuraukset ja suuruudet 
sekä arvioidaan riskin todennäköisyys. Lisäksi arvioidaan toimenpiteitä, joita riski aiheut-
taa ja mitä sen hallitsemiseksi voidaan tehdä. [12.] Lähtökohtana yritystoiminnassa ja 
rakennushankkeissa on, ettei oteta riskejä, joiden taloudellisia seurauksia ei pystytä kan-
tamaan [11]. 
Hankinnat 
Hankinnalla tarkoitetaan rakennushankkeen tuotannossa käytettäviä palveluita, joita pe-
rustajaurakoitsija ostaa muilta urakoitsijoilta. Hankinta voi olla pelkkää materiaalia tai 
työtä sekä näiden kahden yhdistelmä. Yleisesti ottaen rakennusalalla käytetyt hankinnat 
perustuvat aliurakkasopimuksiin, jossa aliurakoitsija vastaa suunnitelmien mukaisesta 
työn toteuttamisesta. Hankintojen taloudellisten tavoitteiden asettaminen on osa tavoi-
tearvion laadintaa ja niiden toteutumisen valvonta kuuluu työmaahenkilöstön vastuulle 
tuotantovaiheessa. [10 s. 87.] 
Hankintavastuiden määrittämisellä pyritään varmistamaan hankintojen tehokas toteutta-
minen yrityksen sisäisesti. Hankinnoista on tehtävä selkeä työnjako hankkeen osapuol-
ten kesken, jotta voidaan varmistaa hankintojen toteuttaminen ajoissa. Hankinnoista 
vastaavalla henkilöllä tulee olla myös todellinen mahdollisuus tutustua kohteen suunni-
telmiin ja tavoitteisiin parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. [10 s. 92.] 
Sopimustekniikka 
Rakennusprojekteihin kohdistuvat taloudelliset riskit liittyvät suurelta osin hankintojen 
perusteella solmittuihin sopimuksiin ja niiden noudattamiseen. Sopimusten noudattami-
nen ei aina ole yksiselitteistä ja niiden tulkinnassa saattaa esiintyä eroja sopimus-
osapuolten kesken. Erimielisyydet voivat johtua esimerkiksi projektin aikana tapahtuvista 
muutoksista tai laskuvirheistä. [11.] 
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Ristiriitojen välttämiseksi jokainen hankinta ja niiden perusteella solmittava sopimus on 
suunniteltava yksityiskohtaisesti ennen sopimusten allekirjoittamista [10 s. 100]. Sopi-
muksen on oltava asianmukainen ja niistä vastaavan henkilön tulee olla asiantuntija 
omassa työssään [11]. Sopimustekniikan avulla riskejä pyritään jakamaan tai siirtämään 
kokonaan toiselle osapuolelle. Riskien jakautuminen riippuu täysin urakkamuodosta 
sekä sopimukseen liitetyistä ehdoista. Ehdoissa on suositeltavaa käyttää yleisesti raken-
nusalalla käytössä olevia sopimusehtoja, kuten YSE 1998:a, jotta tulkinnanvaraisuudet 
voidaan välttää. [10 s. 33.]  
Suunnitteluratkaisut 
Osa projektien taloudenhallintaa on hankkeiden suunnittelu ja suunnittelunohjaus. Suun-
nitelmallisella toiminnalla voidaan ehkäistä riskejä ja päästä tavoitteisiin. Suunnitelmalli-
sen toiminnan edellytyksenä ovat yrityksen sisäiset kirjalliset ohjeet ja niiden noudatta-
minen. Suunnittelun osa-alueet voidaan jakaa usealla eri tavalla, mutta kaksi keskeistä 
tehtävää ovat projektisuunnitelma ja kohteen rakennustekniset suunnitelmat. [7 s. 79.] 
Heti hankkeen aloitusvaiheessa on luotava projektisuunnitelma, joka sisältää kohteelle 
asetetut tavoitteet. Tavoitteena on määrittää rakennettava kohde, sen toteuttava organi-
saatio sekä toteutusaikataulu ja -tapa.  Projektisuunnitelma ei saa olla yleisluontoinen 
asiakirja, joka toistaa muissa suunnitelmissa määritetyt asiat, vaan sen päätavoitteena 
on toimia todellisena hankkeen ohjaustyökaluna. Projektisuunnitelmassa määritellään 
yhteiset pelisäännöt myös viestinnän kuten kustannusraportoinnin toteuttamiselle. [7 s. 
83.] 
Hankkeen rakennusteknisten suunnitelmien laatiminen on yksi tärkeimmistä osa-alu-
eista taloudellisuuden kannalta. Hankkeen ratkaisumallien valinta vaikuttaa oleellisesti 
hankkeen vaatimiin investointeihin ja tätä kautta myös hankkeen kustannustehokkuu-
teen. Suunnitteluvaiheen aikana tehtävät ratkaisut ja päätökset on osattava suhteuttaa 
rakennetun lopputuotteen todellisiin kustannuksiin. [4 s. 54-55.] 
Perustajaurakoitsijan kannalta suunnitteluratkaisujen ja niiden aiheuttamien kustannus-
ten osuus liiketoiminnassa on merkittävä. Tämän aiheuttaa liiketoiminnan luonne, sillä 
urakoitsija vastaa itse kaikista hankkeeseen liittyvistä kustannuksista. Perustajaurakoit-
sijan taloudellisen toiminnan edellytyksenä on rakentamansa kohteen myyminen eteen-
päin, että investoituidulle rahalle saadaan vastinetta. [9.] Jotta kate saadaan halutulle 
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tasolle, on hinnoittelu suoritettava todellisten rakennuskustannusten mukaisesti toteu-
tusratkaisut huomioiden. 
Toiminta poikkeustilanteessa 
Aina riskien toteutumista ei voida välttää ja niiden realisoituessa on osattava tehdä oikeat 
korjausliikkeet, jotta tuotanto saataisiin takaisin oikeille raiteille. Ongelmien syntyessä 
tärkeintä on reagoida nopeasti ja tehdä päätökset toteutettavista toimenpiteistä. On-
gelma täytyy tunnistaa ja sen aiheuttava syy on löydettävä. Syy-seuraus suhdetta mää-
rittäessä ongelma on paloiteltava siten, että se on realistisesti hallittavissa. [7 s. 307-
309.] Kuvassa 10 on esitetty ne oleelliset kysymykset, joita on käsiteltävä systemaatti-
sesti ongelmien esiintyessä. 
 
Kuva 10 Viisi tärkeintä kysymystä ongelmien käsittelyssä [7. s. 310.] 
Syntynyt ongelma voi olla esimerkiksi hankkeen aikatauluun liittyvä, mutta loppu pe-
leissä lähes kaikki rakennusprojekteissa syntyvät riskit heijastuvat lopullisiin kustannuk-
siin. Vaikka tuotantovaiheen aikana tehtävät muutoksen kustannusten määräytymiseen 
ovat vähissä, on ongelmien seuraukset pyrittävä minimoimaan. Lopulliset ratkaisut on-
gelmiin tehdään tapauskohtaisesti ja usein ne painottuvat tuotantoratkaisujen tai suun-
nitelmien muokkaamiseen. [10 s. 51-52.] 
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4 Kustannusraporttimallin kehitystyö 
Opinnäytetyössä toteutettu kehitystyö keskittyi rakennusprojektien tuotantovaiheen ai-
kana tehtävään kustannusraportointiin. Kustannusraportoinnin kehittämisessä pyrittiin 
ottamaan mahdollisimman käytännönläheinen näkökulma, jotta sen toteuttaminen hank-
keissa olisi vaivatonta. Kustannusraportti kehitettiinkin täysin yrityksen tarpeiden poh-
jalta. 
Kustannusraportointia itsessään ei voida kuitenkaan käsitellä täysin irrallisena osana ra-
kennushankkeen kustannushallintaa. Kustannusraportoinnin taustalla on koko hank-
keen ajan kestävä kustannushallinta ja sen jakautuminen useaan osa-alueeseen. Tä-
män vuoksi kehitystyöhön otettiin mukaan työssä jo esitelty kirjallisuuden tarjoama taus-
tatieto kustannusraportoinnin muodostumisesta.  
4.1 Kehitystyön lähtökohdat 
Idea työmaan kustannusraportoinnin kehittämisesti oli syntynyt jo reilusti ennen kuin 
opinnäytetyön suorittamisesta oli kenelläkään tietoa. Projektin johto oli havainnut kus-
tannusraportoinnin olevan puutteellisella tasolla ja raportoinnin hyödyntämismahdolli-
suuksia haluttiin lisätä. 
Opinnäytetyötä ennen kohdeyrityksessä oli luotu jo hahmotelmia siitä mitä säännölliseltä 
kustannusraportoinnilta haluttiin. Kehitystyö oli kuitenkin jäänyt ideointivaiheeseen ja mi-
tään konkreettista tulosta ei oltu saavutettu. Opinnäytetyön kehitystyö aloitettiin vanhan 
ideoinnin pohjalta. 
4.2 Kustannusraportointi kohdeyrityksessä 
Ensimmäinen osio tutkimustyössä oli selvittää vanhan kustannusraportoinnin toiminta ja 
sisältö. Sisällöstä pyrittiin löytämään muutosta vaativat seikat ja toisaalta taas asiat, jotka 
haluttiin säästää.  Tässä hyödynnettiin valmistuneissa kohteissa suoritettuja kustannus-
raportteja sekä yrityksen käytössä olevaa kustannushallintaohjelmaa. 
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Yrityksen käytännön mukaan työmaahenkilöstö hoitaa projektin sisäistä taloudenhallin-
taa toteutusvaiheessa. Kustannusseurantaan osallistuvat pääosin työpäällikkö, työmaa-
insinööri ja vastaava työnjohtaja. Kustannusseuranta ja -ennustaminen toteutetaan 
Tocoman Kustannusraportointi-ohjelmalla. 
Kustannuksia valvotaan jatkuvana työnä ja kustannusennusteen päivitys tehdään kuu-
kauden välein. Tämä ennuste perustuu työmaan omiin seuranta ja -ennustetietoihin. En-
nusteesta luodaan tilanneraportti, joka toimitetaan projektin johdolle taustatietoineen. 
Raporttien perusteella projektin johto pyrkii hallitsemaan yrityksen taloutta ja sen suun-
nittelua. 
4.3 Vanhoista raporteista tehdyt havainnot 
Heti raporttien analysoinnin alussa pystyttiin havaitsemaan, että aikaisempien kustan-
nusraportointimallien sisältö oli liian kattava. Raporteissa olevat avainasiat hukkuivat 
epäoleellisen tiedon joukkoon, jolloin ratkaisevan tiedon löytäminen oli vaikeaa. Raportit 
sisälsivät paljon suuria euromääräisiä lukuja sekä prosenttiarvoja, joiden käyttöarvo ta-
loudenhallinnassa on käytännössä olematon. 
Liiallisen tietomäärän lisäksi raporttien sisällön esittämismuodon havaittiin olevan kehit-
tämisen tarpeessa. Raporttien visuaalinen ulkomuoto oli sekava ja vaikealukuinen. Pelk-
kien lukuarvojen sijaan raporttiin haluttiin kehitettävän kuvaajia, jotka havainnollistavat 
kohteen talouden kehittymistä pitkällä aikavälillä. Lisäksi raporteista puuttui yhteys jo 
aiemmin suoritettuihin raportteihin, eikä niitä pystytty käytännössä tarkastelemaan pi-
demmältä ajanjaksolta yhtenäisesti. 
Kustannusraporttien sisällössä havaittiin myös eroavaisuuksia eri projektien kesken. Ra-
porttien sisältö ja esitysmuoto vaihtelivat riippuen raportin laatijasta. Tällainen vaihtelu 
raportoinnissa aiheutti sen, ettei eri työmaiden välinen raportointi ollut vertailukelpoista 
keskenään. Näin ollen myös taloudellisen kokonaiskuvan hahmottaminen yhteisesti kai-




4.4 Uuden kustannusraporttimallin kehitystyö 
Uuden kustannusraporttimallin kehittäminen aloitettiin vanhojen kustannusraporttien 
pohjalta määriteltyjen ongelmien avulla. Kustannusraportin toivotusta sisällöstä keskus-
teltiin yhteisesti projektin johdon kanssa. Sisällölle asetettiin tavoitteet, joihin kehitys-
työssä pyrittiin. 
Kustannusraportin sisällön haluttiin olevan: 
 Yksinkertainen, mutta kattava 
 Visuaalisesti helposti luettavissa 
 Yhdistettävissä edellisiin saman hankkeen raportteihin 
 Yhdenmukainen kaikissa projekteissa 
 Yhtenäinen pohja, jonka voi muokata jokaisen projektin tiedoille. 
Sisällön lisäksi kustannusraporttipohja haluttiin kehittää kahden eri näkökulman perus-
teella. Sen haluttiin tuovan projektin johdolle mahdollisimman paljon hyödyllistä tietoa, 
mutta toisaalta sen tekeminen ei saisi liikaa kuormittaa työmaahenkilöstöä. Raportin te-
kemisen muodostuminen itsetarkoitukselliseksi työksi pyrittiin estämään mahdollisim-
man automaattisella raporttipohjalla. 
4.5 Kustannusraportin lopullinen muoto 
Uusi kustannusraporttipohja kehitettiin Microsoft Excel taulukkotyökalua hyödyntäen. 
Raporttipohja kehitettiin sellaiseksi, että sen luominen kuukausittain tehtävän kustannus-
ennusteen perusteella on vaivatonta. Raportin luomisessa työmaahenkilöstö pystyy hyö-
dyntämään kustannushallintaohjelmiston lähtötietoja. Uuden raporttipohjan avulla tehdyt 
raportit eivät myöskään vaadi erityistä tietoteknistä osaamista, sillä pohja on luotu teke-




Uusi kustannusraportointimalli jakautuu kahteen eri raporttikokonaisuuteen. Nämä ovat 
työmaan kassavirtasuunnitelma, sekä työmaan kustannusennuste. Molemmat raportit 
ovat kuukausittain täydennettäviä ja ne palvelevat yritystä sekä hankekohtaisesti että 
koko yrityksen taloudenhallinnan kannalta. 
Työmaan kustannusennuste 
Työmaan kustannusennusteraportista haluttiin kehittää mahdollisimman havainnollis-
tava kuvaus hankkeen taloudellisen tilanteen kehittymisestä. Lähtökohtana oli muodos-
taa käyttökelpoisia kuvaajia havainnollistamaan ennusteen elämistä ja sen suhdetta ta-
voitearvioon. 
Kustannusennusteen näkökulmaksi valittiin yrityksessä käytössä olevan Talo 80 -nimik-
keistön mukainen pääryhmätason jaottelu. Pääryhmätasolla kustannusennustetta tut-
kiessa siitä voidaan suhteellisen helposti havaita ongelmakohdat, joihin tulee perehtyä 
tarkemmin. Tavoitteena kuvaajilla onkin luoda kokonaiskuva hankkeen tilanteesta, jotta 
osataan arvioida onko syytä aloittaa toimenpiteitä tilanteeseen vaikuttamiseksi. 
Kuvaajissa yksi ja kaksi on esitetty raporttia varten luodut kuvaajat pelkistetyllä tasolla. 
Kuvaajat ovat vain yksi osa uutta kustannusraporttimallia ja ne perustuvat niiden taus-
talle luotuihin arvotaulukoihin, joiden ajantasaisuudesta huolehtii työmaahenkilöstö. Ku-
vaajien perusteella kustannusraportin lukija voi tutustua tarkemmin kohteen taloudelli-




Kuvaaja 1 Pelkistetty malli kokonaiskustannuksista 
 
Kuvaaja 2 Pelkistetty malli kustannusennusteesta pääryhmittäin eroteltuna 
 
Kuvaajien avulla kustannusennusteen kehittyminen pidemmällä aikavälillä saatiin myös-
kin havainnollistettua. Uuden mallin pohjalta tehdyt raportit eivät enää ole vanhaan ta-
paan irrallisia informaatiopaketteja, vaan uudella raportilla mahdollistetaan kustannus-
ennusteiden keskenään vertailu järjestelmällisesti. Kuvaajat on luotu toimimaan myös 
siten, että käyttäjä voi itse valita näkyviin haluamiaan osioita esimerkiksi kuukausista. 
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Työmaan kustannusennusteesta poiketen kassavirtasuunnitelman luominen ja ylläpito 
eivät ole pelkästä työmaahenkilöstöstä riippuvaista. Opinnäytetyössä luotu kassavirta-
suunnitelma on toteutettu projektin johdon ja työmaahenkilöstön yhteiseksi työkaluksi 
kustannusten hallinnassa. 
Kassavirtasuunnitelmaa varten luotu raporttipohja sisältää tietoja hankkeen tuloista ja 
menoista. Tulot ja menot on jaoteltu raporttipohjassa omiksi osa-alueiksi ja niiden hallin-
nassa oleellisin osa on kustannusten jakautumisen suunnittelu hankkeen ajalle. Raport-
tipohja on luotu siten, että se kuvaa hankkeen kustannusten suhdetta toisiinsa koko 
hankkeen ajalta. 
Kuvaaja 3 Kassavirtasuunnitelma tulot ja menot kumulatiivisena 
 
Kassavirtasuunnitelman raporttipohjaan luotiin muun muassa kuvaajan 3 mukainen 
suunnitelma kustannusten jakautumisesta hankkeen ajalle. Kuvaajan perusteella tulojen 
ja menojen ajoittumista toisiinsa verrattuna voidaan hallita ja seurata. Tarpeen vaatiessa 
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taloudenhallintaan voidaan tehdä korjattuja suunnitelmia, mikäli huomataan esimerkiksi 
tuloissa negatiivista poikkeamaa. 
Tulojen ja menojen ajoittumisen lisäksi kehitetty kassavirtasuunnitelma kertoo kustan-
nusten yhteenvedon, arvonlisäveron arvioidun määrän sekä katetavoitteen. Luotu ra-
portti kertoo myös kaikkien yllämainittujen muutokset, mikäli niitä esiintyy hankkeen edis-
tyessä. Raporttipohja on luotu mahdollisimman automaattiseksi ja se laskee kaikki muu-




Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Westpro cc Oy:n rakennushankkeiden tuo-
tantovaiheen kustannusraportointia. Kustannusraportoinnin oli havaittu olevan epäkäy-
tännöllistä eikä sen koettu täyttävän yrityksen tarpeita. Työn päätavoitteeksi asetettiin 
raportointiin perehtyminen ja sen lopputuloksena haluttiin saavuttaa uusi kustannusra-
portointimalli. 
Työn aikana perehdyttiin yksityiskohtaisesti aikaisempiin raportointikäytäntöihin, joista 
kehityksen tarpeessa olevat asiat pystyttiin havaitsemaan. Kehitettäviä osa-alueita ra-
portoinnissa löydettiin useita ja niiden avulla määritettiin kehitystyön laajuus. Vanhojen 
raporttien avulla uuden raportointimallin kehitystyö sai lähtökohdat työn toteuttamiselle. 
Opinnäytetyön aikana saatiin kehitettyä kohdeyritykselle uusi kustannusraporttipohja, 
jonka tavoitteena on täyttää sille asetetut vaatimukset jatkossa. Kustannusraporttipohja 
luotiin palvelemaan yrityksen toimintaa taloudenhallinnassa yksittäisten hankkeiden li-
säksi myös koko yrityksen tasolla. Kehitetty raporttimalli pyrkii parantamaan yrityksen 
sisäistä tiedonkulkua työmaahenkilöstön ja projektin johdon välillä. 
Uuden raporttimallin sisältö perustuu yrityksen projektin johdon näkemyksiin kustannus-
raportoinnin tavoitteesta. Vaikka raporttimalli onkin kehitetty lähtökohtaisesti palvele-
maan projektin johtoa, kiinnitettiin sen luomisvaiheessa huomiota myös työmaahenkilös-
tön toimintaan. Raportointimalli on luotu siten, että raportointi säännöllisin väliajoin on-
nistuu työmaalta ilman työmaahenkilöstön liiallista kuormittamista. 
Työssä kehitetyn kustannusraportointimallin katsotaan kuuluvan yrityssalaisuuden pii-
riin, joten sen yksityiskohtaista sisältöä ei tässä opinnäytetyön raportissa käsitellä. Kehi-





Tulosten soveltaminen käytännössä 
Opinnäytetyön lähtökohtana oli saada tuloksia, joita voidaan hyödyntää käytännön työs-
kentelyssä. Kehitystyön kohteena olleesta kustannusraportoinnista haluttiin luoda rapor-
tointimalli, joka voidaan ottaa käyttöön hankkeiden toteutusvaiheessa. Tämä tavoite saa-
vutettiin työn aikana ja kehitetty kustannusraporttimalli otettiinkin käyttöön eräässä yri-
tyksen kohteessa. 
Uutta kustannusraporttimallia käytetään yrityksen yhdessä uudiskerrostalokohteessa ja 
tämä kohde toimii niin kutsuttuna pilottikohteena raportointimallille. Kohteessa suoritet-
tava kustannusraportointi on tavoitteena suorittaa kokonaan opinnäytetyössä syntyneen 
raportointimallin avulla. Koekäytön tarkoitus on todeta raportointimallin toimivuus käy-
tännössä.  
Koekäytön aikana raportointimallin toimivuutta tutkitaan erityisen tarkasti. Kustannusra-
portoinnin käyttöasteen tavoitellaan lisääntyvän ja mahdolliset puutteet uudessa rapor-
tointimallissa pyritään havaitsemaan. Tarvittaessa raporttimallin kehitystyötä jatketaan 





6 Pohdinta, johtopäätökset ja kehitysideat 
Kustannushallinta on käsite, joka pitää sisällään lukemattoman määrän muita käsitteitä, 
jotka sitoutuvat toisiinsa tavalla tai toisella. Kustannusraportointia ei voida toteuttaa ilman 
kustannusseurantaa, eikä kustannusseurannasta taas saada hyötyä irti ilman kunnollista 
kustannusraportointia. Tämän vuoksi käsiteltäessä mitä tahansa hankkeiden kustannus-
hallinnan osa-aluetta on asiat osattava suhteuttaa laajempaan perspektiiviin. Loppujen 
lopuksi kustannushallinta ja sen onnistuminen riippuu henkilöistä ja heidän omasta asen-
teestaan. 
Kustannusraportoinnista puhuttaessa tärkeintä on ymmärtää sen tarkoitus ja tavoite. Ra-
portoinnin on oltava työkalu informaation siirrossa ja sen sisältö on luotava vastaanotta-
jaa ajatellen. Tämä huomattiin myös opinnäytetyössä kehitettyä raportointimallia luo-
dessa. Haasteellisinta raporttia kehitettäessä oli luoda sen sisällöstä yksinkertainen, 
mutta samalla kattava kuvaus hankkeen taloudellisesta tilanteesta. 
6.1 Johtopäätökset 
Kustannusraportointia tutkiessa huomattiin, että kustannushallinnassa ongelmana ei ole 
tiedon puute, vaan suurimmat vaikeudet aiheutuvat liiallisesta tiedon määrästä. Nykyai-
kana projektikohtaista informaatiota hankkeiden kustannuksista tallentuu lukemattomat 
määrät yrityksen tietojärjestelmiin. Tallennetun tiedon käsittely ja hyödyntäminen on on-
gelma, johon tulee paneutua jatkossa. Kustannustietoa on pyrittävä hyödyntämään jär-
jestelmällisellä tavalla, jotta hankkeiden läpivieminen voidaan saada kustannustehok-
kaaksi ja hallituksi. Tämä tarkoittaa, että kustannusseurannassa ja -raportoinnissa on 
osattava priorisoida hankkeen kannalta merkittävimpiä osa-alueita, kuten suuria hankin-
toja ja riskialttiita työvaiheita. Niin kutsuttu ”hyvä tietää”-informaatio tulee jättää toissi-
jaiseksi eikä sellaista tietoa lähtökohtaisesti tule sisällyttää säännölliseen raportointiin. 
Tiedon määrän lisäksi kustannusseurannassa oleellista on tiedon laatu. Kustannusseu-
rannassa kerättävän hankekohtaisen tiedon on oltava luotettavaa ja ajankohtaista. To-
denmukaisen kustannustiedon kerääminen vaatii työmaahenkilöstöltä aktiivista toimin-
taa koko hankkeen ajan. Työmaahenkilöstön on oltava perillä kaikista työmaata koske-
vista kustannustekijöistä ja niiden aiheuttajista. Lisäksi työmaahenkilöstön tulee olla tie-
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toinen hankkeen sopimusteknisistä asioista ja niiden luomista vastuista sekä mahdolli-
suuksista. Mahdollisten riskien aiheuttamat ongelmat on tiedostettava ja yllättävät kus-
tannukset on pyrittävä eliminoimaan tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Vaikka kustannusseuranta ja -raportointi ovatkin pääosin työmaahenkilöstön tehtäviä, ei 
kaikkea vastuuta voi sysätä heille. Projektin johdon on oltava mukana hankkeen läpi-
viennissä omalla aktiivisella toiminnallaan. Projektin johdon tulee osata tulkita heille toi-
mitettuja kustannusraportteja ja tarvittaessa tehdä tarpeen mukaisia korjausliikkeitä. Yksi 
tärkeimmistä projektin johdon tehtävistä on arvioida raportoinnin luotettavuutta. Luotet-
tava kustannusennuste ei ole täysin tavoitearvion mukainen, eikä se myöskään saa 
poukkoilla holtittomasti kuukaudesta toiseen. Hyvässä kustannusennusteessa tulee vä-
kisinkin vaihtelua tavoitearvioon verrattuna, mutta kustannusten muuttumisen ennusta-
misen täytyy olla suunnitelmallista. Sopivalla tasolla kustannusennusteen eläminen ker-
too työmaan hyvästä kustannusseurannasta, kun taas muuttumaton tai poukkoileva en-
nuste viittaa hallitsemattomaan tai huolimattomaan kustannusseurantaan. Tämän vuoksi 
projektin johdon on oltava tarkkana kustannusraportteja tulkitessaan. 
Havaittuihin poikkeamiin reagoiminen on myös oleellinen osa kustannusraportoinnin 
hyödyntämistä. Jokaisella hankkeella on yksilölliset tekijät, jotka vaikuttavat raportoinnin 
aiheuttamiin toimenpiteisiin. Kustannusennusteiden muuttuessa on osattava arvioida ra-
jat, joiden ylittyessä on syytä puuttua työmaan toimintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa 
kustannusylityksen suuruuden suhteuttamista tavoitteessa määritettyihin kokonaisuuk-
siin. Muutaman tuhannen euron ylityksestä ei välttämättä kannata huolestua, mikäli ky-
seessä on suuri työvaihe, jonka kustannukset saattavat olla jopa satoja tuhansia euroja. 
Tällaiset ylitykset saattavat johtua useista eri tekijöistä ja voi syiden selvittelyyn kulua 
enemmän resursseja, kuin on tarpeen. Siksi käytössä olevat resurssit on osattava koh-
distaa talouden kannalta merkittävimpiin muutoksiin, jotta niihin voidaan vaikuttaa hank-
keen aikana sekä tulevaisuudessa. 
Lopullisen arvon kustannusseurannalle määrittää tiedonkulku projektin osapuolien vä-
lillä. Hyvän kustannusseurannan tarkoitus vesittyy, mikäli hankkeen aikana ei osata siir-
tää informaatiota sitä tarvitseville henkilöille. Työmaahenkilöstön on kustannusten hallit-
semiseksi osattava kommunikoida keskenään toistensa vastuualueiden tilanteesta ja on-
nistumisesta. Tällöin kustannusseurannasta saadaan todellista tietoa työmaan kokonai-
suudesta, eikä mitään osa-alueita jouduta jättämään arvailun varaan. Lisäksi työmaa-
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henkilöstön ja projektin johdon on oltava vuorovaikutuksessa keskenään hankkeen ta-
loudellisesta tilanteesta. Kustannusraportointia tehtäessä onkin syytä saavuttaa hyvä 
keskusteluyhteys osapuolten kesken. 
6.2 Kehitysideat 
Kustannushallintaa voidaan yleisesti ottaen parantaa aina riippumatta yrityksestä tai 
edes alasta. Kustannushallinnan kehittämisessä tulee osata ottaa huomioon sen sisäl-
tämät lukuisat eri osa-alueet. Itse kustannusraportoinnin kehittäminen ei myöskään on-
nistu keskittymällä pelkästään raportoinnin suorittamiseen, vaan sen vaatima taustatyö 
on huomioitava. Opinnäytetyön aikana heräsikin muutamia kehitysideoita, joilla koh-
deyrityksen kustannushallintaa ja -raportointia voidaan kehittää. 
Kustannuspalaverit 
Kustannusseurannan kehittämiseksi ja taloudellisen tilan ylläpitämiseksi olisi hyvä pitää 
säännöllisiä palavereita, joissa hankkeen taloutta käsitellään. Palavereilla varmistettai-
siin jokaisen hankkeen osapuolen tietoisuus sen hetkisestä tilanteesta, sekä tulevaisuu-
den ennusteesta. Palavereiden järjestäminen voitaisiin ryhmitellä niiden osallistujien ja 
tarpeiden mukaisesti. 
Työmaan tavoitepalaverissa voitaisiin käsitellä hankkeen tulevaisuus jo ennen hankkeen 
alkamista. Palaverin tarkoituksena olisi käydä läpi yhteisesti hankkeen tavoitearvion to-
tuudenmukaisuus ja mahdolliset epäkohdat. Palaveriin osallistujia tulisi olla työmaahen-
kilöstö ja projektin johto. Oletuksena jokaisen palaveriin osallistuvan tulee olla tutustunut 
tavoitearvion sisältöön. Palaverin tavoitteena olisi varmistaa projektihenkilöstön valmius 
suorittaa kyseinen hanke. 
Kustannusseurantapalaverissa työmaahenkilöstö voisi keskenään käsitellä työmaan ta-
loudellista tilannetta. Palaverin tarkoituksena olisi saattaa työnjohtajien suorittama kus-
tannusseuranta työmaainsinöörin tietoisuuteen. Tämän avulla työmaainsinöörille taas 
luodaan mahdollisuus raportoida hankkeen kokonaisuudesta projektin johdolle. Kustan-




Säännöllisiä kustannuspalavereita olisi syytä järjestää työmaahenkilöstön ja projektin 
johdon kesken. Palaverin tarkoituksena olisi keskustella työmaahenkilöstön suorittaman 
kustannusraportoinnin perusteella työmaan taloudellisesta tilanteesta. Palaveri olisi hyvä 
tilaisuus saattaa jokainen osapuoli tietoisuuteen hanketta koskevista poikkeamista ja 
epäkohdista. Poikkeamiin reagoiminen helpottuisi ja tarvittavat muutokset toiminnassa 
tai suunnitelmissa saataisiin suoritettua ajoissa. Tällöin myös kustannusylitysten tai -ali-
tusten käsittely hankkeen jälkilaskennan aikana helpottuisi. Luonnollinen aika ja paikka 
palaverille olisi kuukausittaisen kustannusraportoinnin jälkeen työmaalla. 
Työnjohtajakohtainen kustannusseuranta 
Lähtökohtaisesti jokaisella työmaalla on useita työnjohtajia, joille on määritetty omat vas-
tuualueensa. Työnjohtaja vastaa oman osa-alueensa valmistumisesta aikataulussa ja 
suunnitellulla tavalla. Onnistumisen edellytyksenä on kokonaisuuden hallitseminen, jo-
hon kuuluu muun muassa sopimusten tunteminen ja työkohtaisen tavoitearvion tiedos-
taminen. 
Tällä hetkellä työmaan kustannusseurannan kohdeyrityksessä toteuttaa pääosin työ-
maainsinööri. Tätä käytäntöä tukemaan voitaisiin ottaa mukaan kustannusseurantaan 
myös työnjohtajat. Työnjohtaja on henkilö, joka tietää omasta osa-alueestaan parhaiten, 
joten hän on myös luonteva henkilö hallitsemaan kustannuksia omalta osaltaan. Työn-
johtajakohtaisessa kustannusseurannassa jokaisesta työvaiheesta voitaisiin tehdä 
omaa kustannusseurantaa sopivalla tarkkuustasolla. Tällä saavutetaan kokonaisuus, 
jossa on huomioitu yksityiskohtaisesti koko hankkeen tilanne. Työnjohtajien kustannus-
seurannan pohjalta työmaainsinöörin olisi suhteellisen vaivatonta tehdä säännöllisesti 
yhteenveto koko hankkeen taloudellisesta tilasta. 
Atk-ohjelmistojen hyödyntäminen 
Nykyaikana lähes kaikki tiedonsiirto ja tiedon taltioiminen tapahtuu tietoteknisesti. Tieto-
teknisten ohjelmistojen avulla pystytään helposti käsittelemään suuria tietomääriä. Koh-
deyrityksessä on käytössä jo useita eri työkaluja hankkeiden hallinnassa. Ohjelmistojen 
hyödyntämisessä on kuitenkin vielä kehittämisen varaa. Jotta kaikki mahdollinen hyöty 




Kustannusraportoinnin osalta tietoteknisten ohjelmistojen käyttömahdollisuuksia voi-
daan jatkossa myös lisätä. Raportointia voidaan parantaa muun muassa automaattisilla 
analysointi ohjelmistoilla, joita on saatavilla lukuisia. Raportointia voitaisiin automatisoida 
toimimaan aktiivisen kustannusseurannan avulla, jolloin työmaahenkilöstön raportointi 
olisi mahdollisimman vähän itsetarkoituksellista. Opinnäytetyössä luodut raporttimallit 
luotiin toimimaan mahdollisen automaattisesti, mutta niiden käyttö vaatii vielä osittain 
manuaalista työtä. Raportoinnin automatisoinnin jatkokehitys on kohdeyrityksessä aloi-
tettu opinnäytetyön pohjalta. 
Aikataulun yhdistäminen kustannusraportointiin 
Työmaan toteutumisen kannalta ei voida tarkkailussa tukeutua pelkästään kustannus-
tenhallintaan vaan kokonaisuuden kannalta tärkeä on myös aikataulunhallinta. Aikatau-
lun valvonnalla varmistetaan työvaiheiden toteutuminen sovituissa aikarajoissa sekä yk-
sittäisten tehtävien toteutuskelpoisuus kokonaisuuden kannalta. Aikatauluvalvonnan 
päätavoite on sama kuin kustannusvalvonnassa, eli ongelmakohtien havaitseminen 
ajoissa ja niihin reagoiminen vaaditulla tavalla. 
Tällä hetkellä kohdeyrityksessä kustannusvalvontaa ja aikataulunvalvontaa suoritetaan 
erillisinä kokonaisuuksina eikä niitä käytännössä yhdistetä toisiinsa kustannusraportoin-
nissa. Aikatauluvalvonnan yhdistämisellä kustannusvalvontaan voitaisiin saavuttaa ny-
kyistä luotettavampaa informaatiota hankkeen kokonaisuuden tilasta. Aikataulun to-
teuman ja ennusteen sisältyessä kustannusraportteihin projektin johdon olisi helpompaa 
saada kokonaiskuva hankkeen todellisesta edistymisestä. 
Aikataulun lisäämisessä kustannusraportteihin on syytä muistaa informaatiotason tark-
kuus. Ylimääräistä tietoa ei pidä väkisin lisätä raportointiin, vaan oleellisinta on saattaa 
merkittävimmät tekijät projektin osapuolten tietoon. Merkittävimpinä tekijöinä voidaan 
hankkeessa pitää työvaiheita, joiden viivästyminen aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. 
Raportointi voisi pitää sisällään suurimmat yksittäiset aikataululliset poikkeamat ja niiden 
suhtautumisen kustannuksiin. Lisäksi kokonaisuuden kannalta merkittävä tekijä on hank-





Tämä opinnäytetyö tehtiin rakennusalan yritykseen nimeltä Westpro cc Oy. Työn tarkoi-
tuksena oli tutkia yrityksen sisäistä kustannusraportointia rakennushankkeen tuotanto-
vaiheen aikana. Tuotantovaiheen kustannusraportointi on merkittävin tekijä työmaahen-
kilöstön ja projektin johdon välisestä tiedonsiirrosta talouden näkökulmasta. Kustannus-
raportoinnin toteuttamista ja sen hyödynnettävyyttä haluttiin yrityksessä havaittujen ke-
hitystarpeiden perusteella parantaa. 
Työn päätavoitteeksi asetettiin uuden kustannusraporttimallin kehittäminen. Kustannus-
raporttimalli haluttiin kehittää yhtenäisempään ja hyödynnettävämpään muotoon. Rapor-
toinnin kehittämisellä pyrittiin saamaan käyttökelpoisia tuloksia sekä yksittäisen hank-
keen taloudenhallinnassa että yrityksen talouden suunnittelussa. Tavoitteena oli myös 
saada työssä kehitetty kustannusraportointimalli mahdollisimman pian käyttöön yrityk-
sen kohteissa. 
Aineistona kehitystyössä käytettiin yrityksen aikaisemmissa kohteissa toteutettuja kus-
tannusraportteja. Raporteista tutkittiin niiden sisältämän informaation käyttöarvoa kus-
tannustenhallinnassa. Raportointi perustuu yrityksen käytössä olevaan Tocoman Kus-
tannusraportointi-ohjelmistoon. Ohjelmistoa käytettiin hyväksi myös uutta raportointimal-
lia luodessa. Vanhojen raporttien ja tietokoneohjelmiston lisäksi työssä käytettiin aineis-
tona myös alan kirjallisuutta. Kirjallisuuden avulla työhön saatiin näkökulmaa kustannus-
hallinnasta yleisellä tasolla sekä tietoa alan yleisistä käytännöistä. 
Tuloksena opinnäytetyössä oli yritykselle kehitetty hankkeen toteutusvaiheessa käytet-
tävä kustannusraportointimalli. Uusi raportointimalli on kehitetty vastaamaan yrityksen 
projektin johdon tarpeita hankkeiden talouden seurannassa. Uuden raporttimallin avulla 
projektin johto pystyy tasaisin väliajoin saamaan oleellista tietoa hankkeiden taloudelli-
sen tilanteen toteumasta ja niiden ennustetusta lopputuloksesta. Raporttien avulla hank-
keiden mahdollisiin kustannuspoikkeamiin voidaan reagoida mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa, jolloin vaikutusmahdollisuuksia tilanteen korjaamiseksi vielä on. Lisäksi 
työssä kehitettyjä raportteja voidaan hyödyntää yrityksen kokonaisvaltaisessa talouden-




Vaikka työn lähtökohtana oli kehittää kustannusraportointia projektin johtoa ajatellen, 
otettiin tavoitteeksi kehittää se työmaahenkilöstön kannalta helposti toteutettavaksi. 
Työssä kehitetty kustannusraportointimalli on luotu siten, ettei raportointi kuormita liikaa 
työmaahenkilöstöä. Työmaahenkilöstön suorittama kustannusraportointi pohjautuu hei-
dän omaan kustannusseurantaan, ja se tehdään kerran kuukaudessa. Raporttipohja on 
automatisoitu siten, että sen täyttäminen ei vaadi syvällistä tietoteknillistä osaamista. 
Työmaahenkilöstön vastuulle kuuluu ainoastaan hankkeen kustannusten perustietojen 
kirjaaminen raportteihin. Näiden tietojen avulla raporttipohja luo yhteenvetoja hankkeen 
taloudellisesta tilasta. 
Opinnäytetyön lopputuloksena kehitetty kustannusraportointimalli saatiin työn aikana 
saatettua käytettävään muotoon ja se otettiin koekäyttöön eräässä yrityksen kohteessa. 
Koekäytön tavoitteena on todeta raporttimallin toimivuus ja käytettävyys yrityksen tavan-
omaisissa kohteissa. Raporttia kehitetään mahdollisesti vielä paremmaksi, mikäli siihen 
havaitaan tarvetta. 
Yleisesti ottaen opinnäytetyössä tehty kehitystyö saatiin toteutettua hyvin yrityksen tar-
peiden mukaiseksi. Kustannusraportointiin luotiin uutta näkökulmaa ja sen toteuttami-
sessa onkin hyvät lähtökohdat tulevaisuutta varten. Jatkossa yrityksessä voidaan järjes-
telmällisen kustannusraportoinnin avulla keskittyä oleellisiin asioihin hankkeiden talou-
denhallinnassa. On kuitenkin muistettava, että kustannusraportointi on vain osa hank-
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